







PROYECTO	UBICACION	VALOR ESTIMADO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	TIPO DE OBRA	ENTIDAD FINANCIERA	ENTIDAD EJECUTORA
AVANCE DE OBRA	PROGRAMA DE AVANCES	581,658.14	0.00	2017/01/01	2017/12/31	0.00	OBRA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA
AVANCE DE OBRA	PROGRAMA DE AVANCES	581,658.14	0.00	2017/01/01	2017/12/31	0.00	OBRA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA

PROYECTO	UBICACION	VALOR ESTIMADO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	TIPO DE OBRA	ENTIDAD FINANCIERA	ENTIDAD EJECUTORA
AVANCE DE OBRA	PROGRAMA DE AVANCES	581,658.14	0.00	2017/01/01	2017/12/31	0.00	OBRA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA
AVANCE DE OBRA	PROGRAMA DE AVANCES	581,658.14	0.00	2017/01/01	2017/12/31	0.00	OBRA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA

PROYECTO	UBICACION	VALOR ESTIMADO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	TIPO DE OBRA	ENTIDAD FINANCIERA	ENTIDAD EJECUTORA
AVANCE DE OBRA	PROGRAMA DE AVANCES	581,658.14	0.00	2017/01/01	2017/12/31	0.00	OBRA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA
AVANCE DE OBRA	PROGRAMA DE AVANCES	581,658.14	0.00	2017/01/01	2017/12/31	0.00	OBRA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA

PROYECTO	UBICACION	VALOR ESTIMADO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO (%)	TIPO DE OBRA	ENTIDAD FINANCIERA	ENTIDAD EJECUTORA
AVANCE DE OBRA	PROGRAMA DE AVANCES	581,658.14	0.00	2017/01/01	2017/12/31	0.00	OBRA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA
AVANCE DE OBRA	PROGRAMA DE AVANCES	581,658.14	0.00	2017/01/01	2017/12/31	0.00	OBRA	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMPARACION CORONA

*[Handwritten Signature]*

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

*[Handwritten Signature]*

Fecha de Impresión: 2017/07/03 10:32  
 Pagina: 1/2

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO	PROYECTADO	REALIZADO	REMANENTE	COMENTARIOS
CONSTRUCCION DE RAJAS	M2	4,488.75	1.00	4,488.75	01/01/12	01/01/12	100%	4,488.75	4,488.75	0.00	COMPLETADO
CONSTRUCCION DE VOROS DE CONCRETO	M2	839,899.22	2.00	1,679,798.44	01/01/12	01/01/12	100%	1,679,798.44	1,679,798.44	0.00	COMPLETADO

Rubro CAMINOS Programa SUBCAMINOS RURALES Subprograma RECONSTRUCCION DE PROYECTOS RECONSTRUCCION

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO	PROYECTADO	REALIZADO	REMANENTE	COMENTARIOS
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	M2	210,350.94	0.04	8,414.24	01/01/12	01/01/12	100%	8,414.24	8,414.24	0.00	COMPLETADO

Rubro CAMINOS Programa SUBCAMINOS RURALES Subprograma RECONSTRUCCION DE PROYECTOS RECONSTRUCCION

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO	PROYECTADO	REALIZADO	REMANENTE	COMENTARIOS
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	M2	210,350.94	0.04	8,414.24	01/01/12	01/01/12	100%	8,414.24	8,414.24	0.00	COMPLETADO

Rubro CULTURA Programa CULTURA Subprograma INICIATIVAS RURALES Y EQUIVARIANTO PROYECTOS CULTURALES

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO	PROYECTADO	REALIZADO	REMANENTE	COMENTARIOS
CONSTRUCCION DE SALAS DE REUNION	M2	26,000.00	0.00	0.00	01/01/12	01/01/12	100%	0.00	0.00	0.00	COMPLETADO

Rubro DEPORTES Programa DEPORTES Subprograma FOMENTO DEPORTIVO Proyecto DEPORTES

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO	PROYECTADO	REALIZADO	REMANENTE	COMENTARIOS
CONSTRUCCION DE CANTONAMIENTOS PARA ATLETAS DE JUSSO	M2	26,000.00	0.00	0.00	01/01/12	01/01/12	100%	0.00	0.00	0.00	COMPLETADO

Rubro DESARROLLO ASISTENCIAL Programa DESARROLLO ASISTENCIAL Subprograma ASISTENCIA TECNICA

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO	PROYECTADO	REALIZADO	REMANENTE	COMENTARIOS
CONSTRUCCION DE SALAS DE REUNION	M2	579,568.00	0.00	0.00	01/01/12	01/01/12	100%	0.00	0.00	0.00	COMPLETADO

Rubro ELECTRICIDAD Programa ELECTRICIDAD Subprograma AVANCE DE OBRAS DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ESTADO	PROYECTADO	REALIZADO	REMANENTE	COMENTARIOS
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION	M2	704,639.24	0.00	0.00	01/01/12	01/01/12	100%	0.00	0.00	0.00	COMPLETADO

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPAKON GORONA



COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL















