



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2011-2017

**SEDESORE**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL Y REGIONAL

170



MUNICIPIO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
EJERCICIO 2022

FECHA: 11-oct-22

ENTIDAD	SAN LUIS POTOSI	CLAVE	24
---------	-----------------	-------	----

ANTECEDENTES

PROGRAMA DENOMINACION	URBANIZACION	CLAVE	SE	MODALIDAD DE EJECUCION	ADJUDICACION DIRECTA
SUBPROGRAMA DENOMINA	REHABILITACION	CLAVE	03	No. DE CONCURSO	AO-EST-245800041-33-2022
REGION	HUASTECA	CLAVE	04	FECHA DE ADJUDICACION	08-sep-22
MUNICIPIO	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CLAVE	39	No. DE CONTRATO O ACUERDO	MTC/CDSM-FISM/SE-33/OP-AD/R33-2022
LOCALIDAD	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	CLAVE	01	FECHA DE CONTRATO O ACUERDO	09-sep-22
OBRA:	REHABILITACION DE ALBERGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.	No.	2022-3722	FECHAS PROGRAMADAS	
CONTRATISTA	ARVE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.			INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
				TERMINO	11 DE OCTUBRE DEL 2022
				FECHAS REALES	
				INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
				TERMINO	11-oct-22
DESCRIPCION BREVE DE LA OBRA QUE SE RECIBE.					
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADEROS A BASE DE CONCRETO. DEMOLICIÓN Y RETIRO DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE RESINA ACRÍLICA. REPARACIÓN DE GRIETAS CON SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO SIKAFLEX O SIMILAR, INCLUYE APLICACIÓN DEL SELLADOR Y RESANE CON MORTERO CEMENTO CAL ARENA. APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COMEX O SIMILAR EN TECHO MUROS Y CADENAS INCLUYE. COLOCACIÓN DE SOQUET DE PORCELANA DE ROSETA DE 3 MARCA ARGOS O SIMILAR, INCLUYE FOCO DE 25W TIPO ESPIRAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE ACCESORIO ELÉCTRICO APAGADOR COMPLETO MARCA B TICINO, ARROW HART O SIMILAR. INCLUYE TAPAS DE 1 A 3 VENTANAS, RETIRO DEL EXISTENTE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE ACCESORIO ELÉCTRICO PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO PARA 110 V. REHABILITACIÓN DE TARIJAS DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE LIMPIEZA DE LAS EXISTENTE LLAVES MEZCLADORA CROMADA. REHABILITACIÓN DE INODORO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLADORA PARA REGADERA, INCLUYE REGADERA. REHABILITACIÓN DE LAVABO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREO AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.					
CAUSAS DE RETRASO O ANTICIPACION:					

OPERADO FISI

ACTA DE ENTREGA RECEPCION

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN	SITIO DE LA OBRA
LOCALIDAD DE	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
DEL MUNICIPIO DE	TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.
SIENDO	
LAS	15:00 HRS HRS. DEL DIA 11-oct-22
SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES	
AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS Y 49 DE SU REGLAMENTO.	

INVERSION

AVANCE TOTAL

APROBADA		EJERCIDA		FISICO		FINANCIERO	
	\$		\$		%		%
TOTAL	296,713.73	296,713.73	296,713.73	100		100	
FEDERAL	-	-	-				
ESTATAL	-	-	-				
MUNICIPAL	296,713.73	296,713.73	296,713.73				
BENEFICIARIOS	-	-	-				
CREDITO	-	-	-				
IMPORTE DEL CONTRATO O ACUERDO		\$	296,713.73	IMPORTE DE DEDUCCIONES:		\$	1,790.51
IMPORTE TOTAL ESTIMADO		\$	294,923.22	SALDO POR CANCELAR:			
ESTIMACIONES O GASTOS: EN DOCUMENTO ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA SE PRESENTA RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA CON EL DESGLOSE DE MONTO, DEDUCCIONES, ALCANCE NETO, MONTO TOTAL EJERCIDO, CREDITOS A FAVOR O CONTRA Y SALDO TOTAL							

GARANTIA (SE ANEXA COPIA EN CASO DE CONTRATO)

TIPO DE DOCUMENTO:		No.	
IMPORTE:		FECHA DE EXPEDICION:	11/10/22
NOMBRE DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA O INSTITUCION:		VIGENCIA:	18 MESES



**RECEPCION DE LA OBRA**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.  
 LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCION DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

NOMBRE Y FIRMA C. SILVIA MEDINA BURGAÑA  
 CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL

**OBSERVACIONES GENERALES**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

EJECUTORA RECIBE Y ENTREGA LA OBRA A ORGANISMO OPERADOR

NOMBRE Y FIRMA C.P. ALEJANDRA HERNANDEZ TORRES  
 CARGO: COORDINADORA DE DESARROLLO SOCIAL

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA C. HERMES SANCHEZ CANO  
 CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

CONTRATISTA ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA ARVE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.  
 CARGO: ARTURO VELARDE ARRIAGA REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA C. SILVIA MEDINA BURGAÑA  
 CARGO: PRESIDENTA MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TAMPAMOLON CORONA S.L.P**

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA ING. RICARDO GARCIA GONZALEZ  
 CARGO: CONTRALOR MUNICIPAL

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA DE EJECUTORA

NOMBRE Y FIRMA C. ROCIO MANCILLA REYNA  
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ COMUNITARIO

TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

NOMBRE Y FIRMA ING. JUAN ANTONIO PONCE LUNA  
 CARGO: SUPERVISOR DE OBRA

INVITADO

NOMBRE Y FIRMA C. ELIZABETH HERNANDEZ SANTOS  
 CARGO: SINDICA MUNICIPAL

**COMITÉ COMUNITARIO**

NOMBRE Y FIRMA C. MARIA ROSA SANTIAGO VALDEZ  
 CARGO: SECRETARIO COMITÉ COMUNITARIO

NOMBRE Y FIRMA C. CATARINA HERNANDEZ HERNANDEZ  
 CARGO: VOCAL CONTROL Y VIGILANCIA

**H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TAMPAMOLON CORONA, S.L.P**

**INCONFORMIDAD MANIFESTADA**

FIRMA CONDICIONADA POR: \_\_\_\_\_

NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: \_\_\_\_\_

06/11/2024 12:17